

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

Estado do Maranhão

BIblioteca DO FAROL DA EDUCAÇÃO- MUTIRÃO- JOÃO LISBOA-M

Preço base: Sinapi 07/2024 COM DESONERAÇÃO - SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO - SBC - SÃO LUÍS 06/2023 - ORSE

06/2024



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 478,58	1%	R\$ 478,58		R\$ 478,58
2.0	COBERTURA	R\$ 6.068,19	16%	R\$ 6.068,19		R\$ 6.068,19
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.282,06	6%	R\$ 2.282,06		R\$ 2.282,06
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.965,28	5%	R\$ 1.965,28		R\$ 1.965,28
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.152,23	3%	R\$ 1.152,23		R\$ 1.152,23
6.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 648,57	2%	R\$ 648,57		R\$ 648,57
7.0	PINTURA	R\$ 13.814,71	37%	R\$ 13.814,71		R\$ 13.814,71
8.0	SERVIÇOS ESPECIAIS	R\$ 11.142,70	29%		R\$ 11.142,70	R\$ 11.142,70
9.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 250,83	1%		R\$ 250,83	R\$ 250,83
	TOTAL	R\$ 37.803,15	100%			R\$ 37.803,15
	VALOR MENSAL			R\$ 26.409,62	R\$ 11.393,53	
	VALOR MENSAL ACUMULADO			R\$ 26.409,62	R\$ 37.803,15	
	PORCENTAGEM MENSAL			69,86%	100,00%	
	PORCENTAGEM MENSAL ACUMULADA			69,86%		
				TOTAL GERAL		R\$ 37.803,15